

वाशी ओढांगी खारभूमी योजना ता.पेण जि.
रायगड या योजनेस प्रथम सुधारित
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: खाभूयो-२०१२/(८/२०१२)/२०१२/खारभूमी,
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
तारीख: २६ मार्च, २०१३

वाचा

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक मुअजसविकोप्र/तां-
२(१)/रा-४९/५२ दिनांक ३.०१.२०१२

प्रस्तावना

वाशी ओढांगी खारभूमी योजनेस शासन निर्णय क्र. खाभूयो/ ईईसी/ २००२/ (८६०/२६०/२००१खा.भू. मंत्रालय दि. १८.०४.२००१ अन्वये रु. १७३.५०लक्ष इतक्या रक्कमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास सन १९९९-२००० च्या दरसूचीनुसार मान्यता प्रदान करण्यात आली होती.

या योजनेचे काम सन १२/२००६ मध्ये सुरु करण्यात आले. दरसूचितील फरकामुळे झालेली वाढ, जास्त दराची निविदा स्विकारल्याने वाढ, कामाच्या परिमाणातील वाढ, इतर कारणे व अनुषंगीक खर्चातील वाढ इत्यादि कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ झाली असल्याने सन २००९-२०१० च्या दरावर आधारित रुपये ४५३.६७ लक्ष किंमतीच्या प्रकल्पास प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश मुंबई यांचेकडून प्राप्त झाला होता व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंबंधात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये वाशी ओढांगी खारभूमी योजना ता.पेण जि. रायगड या योजनेस सन २००९-२०१० वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारीत केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रु.४,५३,६७,३४६/- (रुपये चार कोटी त्रेपन्न लक्ष सद्सष्ट हजार तीनशे सेहचाळीस फक्त) यापैकी रु.४,१२,४३,०४१/- कामाप्रित्यर्थ व रुपये ४१,२४,३०४/- अनुषंगिक खर्च इतक्या रक्कमेस खालील अटीच्या अधीन राहून प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्रकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये देण्यात आलेला आहे.

१. प्रकल्पाचे प्रलंबीत कामकाज विहीत काल मर्यादेत पूर्ण होण्याकरीता कामाचे काटेकोरपणे नियोजन करावे.

२. भविष्यामध्ये प्रकल्पाच्या परिमाणात वाढ, वहन अंतर बदल इ. बाबी घडू नये याची पुरेपूर दक्षता घ्यावी.

३. प्रथम सुधारीत प्रशासकिय मान्यतेच्या किंमतीत प्रकल्प पूर्ण करण्यात यावा.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्रमांक आय-३, मुख्य लेखाशिर्ष “४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च योजनांतर्गत, (१०२) मृद खरजमीन योजना, (०१) बांधकामे-२७-लहान बांधकामे योजनांतर्गत या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय नियोजन विभाग, अनौपचारिक सदर्थ क्र. ११७/१४३४ दि. १९.४.२०१२ व वित्त विभाग अनौपचारिक सदर्थ क्र. १५४/२०१२ व्यय-१२ दि. ३०.४.२०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करणेत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१३०३२६१७१४२८३६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता (२९/२०१३) या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(ज.प्र.जहागीरदार)

शासनाचे अवर सचिव

प्रत,

१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर,
२. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर,
३. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई
६. आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
७. प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे.
८. अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई,

९. जिल्हाधिकारी, रायगड,
१०. स्वीय सहायक, राज्यमंत्री (खारजमीन) मंत्रालय, मुंबई
११. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती),
१२. संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई ३२,
१३. खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक खाभूयो-२०१२/(८/२०१२)/२०१२/खारभूमी, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक :
२६ मार्च, २०१३ चे परिशिष्ट

वाशी ओढांगी खारभूमी योजना ता.पेण जि. रायगड
प्रथम सुधारीत अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

अ.क्र.	शिर्ष/उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)
		शिर्षकामे
१	“अ” प्राथमिक	१.१३
२	“ब” भूसंपादन	०.००
३	“सी” मुख्य कामे	२६९.८८
४	एफ -आरएचटी वर्क्स	९१.८२
५	के- इमारती	१.५०
६	एम- वृक्षारोपन	०.०१
७	ओ- संकिर्ण	०.२०
८	पी- देखभाल	०.०१
९	आर- दळणवळण	४७.८८
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	४१२.४३
	अनुषंगिक खर्च (१० टक्के भूसंपादन वगळून)	४१.२४
	योजनेची एकूण किंमत	४५३.६७

ठळक वैशिष्ट्ये

पुनःप्रापित क्षेत्र	४५७ हेक्टर
प्रती हेक्टरी किंमत (रु.)	९९२७२.०९
लाभव्यय गुणोत्तर	३.५३७